

社会資本総合整備計画

防災・安全交付金

令和06年11月29日

計画の名称	黒石市の下水道における防災・安全対策の実現													
計画の期間	令和02年度～令和06年度（5年間）											重点配分対象の該当		
交付対象	黒石市													
計画の目標	ポンプ場の老朽化した設備の改築（長寿命化・更新）を行い、効率的なポンプ場施設の管理運営を図るとともに、黒石市における継続的な水質保全の確保と安全・安心・快適な暮らしを実現する。													
全体事業費（百万円）	合計（A＋B＋C＋D）		133	A	133	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合C / （A＋B＋C＋D）	0	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		R02当初	R04末	R06末
1	ストックマネジメント計画に基づく施設改築更新率を0%（R02当初）から100%（R06末）にする。 中継ポンプ場における機械・電気設備の改築更新達成率 改築更新対策済の設備数（中分類）/改築更新対策が必要な設備数（中分類）×100	0%	0%	100%

備考等	個別施設計画を含む	○	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-	避難確保計画の策定		避難行動要支援者名簿の提供	

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
下水道事業	A07-001	下水道	一般	黒石市	直接	黒石市	ポンプ 場	改築	南部汚水中継ポンプ場	電気計装設備改築更新等	黒石市				■	■	106		策定済
		ストックマネジメント																	
	A07-002	下水道	一般	黒石市	直接	黒石市	ポンプ 場	改築	調査・設計等	ストックマネジメント計画等	黒石市	■	■	■			27		-
		ストックマネジメント																	
											小計						133		
											合計						133		

交付金の執行状況

(単位：百万円)

	R02	R03	R04	R05	
配分額 (a)	4	5	4	18	
計画別流用増 減額 (b)	0	0	0	0	
交付額 (c=a+b)	4	5	4	18	
前年度からの繰越額 (d)	0	0	0	0	
支払済額 (e)	4	5	4	0	
翌年度繰越額 (f)	0	0	0	18	
うち未契約繰越額(g)	0	0	0	18	
不用額 (h = c+d-e-f)	0	0	0	0	
未契約繰越率+不用率 (i = (g+h)/(c+d))%	0	0	0	100	
未契約繰越率+不用率が10%を超えている場合その理由	-	-	-	入札不調の結果を踏まえた 積算の見直し	